

Reporte de Seguimiento Plan Operativo Institucional 2020



Julio - Agosto


SEGUIMIENTO FÍSICO



Σ de Atenciones: 3'065,213

ENE a JUN: 2'368,560

28.2% Respecto a lo programado para el POI 2020 (10'885,451 atenciones)



Σ de Personas Atendidas: 1'035,820

ENE a JUN: 809,876

42.2% Respecto al logro esperado para el año 2020 (2'451,823 personas, PEI 2020-2023 MML)



Σ Toma de pruebas rápidas COVID-19: 128

ENE a JUL: 0

AGO



% de Ejecución del POI SISOL 2020:

ENE a JUN: 43.6%

40.8% 50.2%

29.3% De ejecución del POI (ENE-AGO) respecto a lo programado en el año 2020.



PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS



1. Se ha realizado la Campaña "Lima te Cuida" con un total de 7,800 atenciones, donde se realizaron pruebas moleculares, a cargo de especialistas de Sisol Salud, comenzando en el distrito de Surquillo; gracias a la donación de 5,040 kits PCR múltiple de tiempo real para la detección del nCov-2019 por parte de la ciudad de Beijing. (GSS)

2. Se ha realizado la Campaña itinerante "Casa de Todos" con un total de 2,321 atenciones. (GSS)

3. Se han realizado las propuestas de los Convenios de SISOL con las Municipalidades de VES, El Agustino, y Sullana, debido a que estos se encuentran vencidos; hecho que coloca en riesgo operativo (cierre) a sus IPRESS SISOL. (GGR)

4. El Consultorio Virtual SISOL 40 logró 10,718 atenciones médicas durante los meses de JUL y AGO, mediante sus centros de atención: "SISOL a tu lado", "Alo SISOL", y "Whatsapp SISOL"; sumando un total de 33,817 atenciones hasta la fecha. (GC)



5. Se ha supervisado 60 servicios de la UPSS Consulta Externa, dentro del contexto de la pandemia por COVID-19 a las IPRESS Mirones, VES, y El Agustino. (GGR)

6. En agosto se ha suscrito el convenio entre SISOL y el MINSA, con el objetivo de contar con kits de pruebas rápidas para la detección temprana del COVID-19.

7. Se aprobó la propuesta de Estatuto de SISOL, por medio de Acuerdo de Consejo Directivo N° 63, el mismo que ha sido remido a la Municipalidad Distrital de Lima. (OPP)


8. Se aprobó la "Directiva para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Modificación de Planes Especiales del SISOL", mediante RGG N° 115-2020-GG -SISOL/MML. (OPP)

9. Se ha elaborado el Plan de Medios con temas relacionados al Covid-19, prevención de la salud, y de acciones de SISOL Salud, registrando en JUL y AGO: 14 Notas Informativas, sumando un total 83 Notas hasta la fecha. (UC)

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



Ingresos y Gastos de SISOL (Julio y Agosto)



PIM
S/ 270 670,776

Porcentaje
acumulado
respecto al PIM

49.6%

30.2%



INGRESOS
S/ 22'418,852
(JUL: 8'872,318 + AGO:13'546,534)

GASTOS
S/ 17'433,588
(JUL: 7'139,462 + AGO:10'294,126)

